Ogłoszenie nr 560187453-N-2020 z dnia 29-09-2020 r. 
Chodecz: „Przebudowa drogi gminnej nr 191359C Pyszkowo – gr.gminy – (Sarnowo) – gr.gminy - Łania.” 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane 
Zamieszczanie ogłoszenia: 
obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: 
zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak 
Numer ogłoszenia: 628221-N-2019 
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 
nie 
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 
tak 
Numer ogłoszenia: 510280132-N-2019 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 


I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Chodecz, Krajowy numer identyfikacyjny 91086683800000, ul. ul. Kaliska  2, 87-860  Chodecz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542 848 070, e-mail inwestycjechodecz@op.pl, faks 542 848 070. 
Adres strony internetowej (url): www.chodecz.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„Przebudowa drogi gminnej nr 191359C Pyszkowo – gr.gminy – (Sarnowo) – gr.gminy - Łania.” 
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 
In.272.3.2019 
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane 
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej nr 191359C Pyszkowo – gr.gminy – (Sarnowo) – gr.gminy - Łania.” 2. Inwestycja prowadzona będzie w ciągu istniejącej drogi gminnej, w obrębie działek: - 17, 41, 51 obręb Łania w zarządzie – Miasta i Gmina Chodecz, - 99 obręb Pyszkowo w zarządzie – Miasta i Gmina Chodecz. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 191359c Pyszkowo – gr. gminy – (Sarnowo) – gr. gminy – Łania od km 0+000 do km 0+685; od km 0+000 do km 0+658; od km 0+00 do km 0+520 o łącznej długości 1863 mb. Droga posiada jeden numer, jednakże dzieli ją odcinek drogi należący do Gminy Boniewo, stąd też 3 odrębne kilometraże. Długość wszystkich odcinków wynosi 1863mb z podziałem na drogi: - od km 0+000 do km 0+685; dł. odc. 685mb, szer. 3,5m - od km 0+000 do km 0+685; dł. odc. 658mb, szer. 3,5m - od km 0+000 do km 0+685; dł. odc. 520mb, szer. 3,5m STAN ISTNIEJĄCY Jezdnia dróg jest usytuowana w pasie drogowym o szerokości od 5 m do 16 m. Korona drogi posiada jedną jezdnię o nawierzchni utwardzonej. Dotychczasowy sposób wykorzystania dróg jako dróg gminnych nie ulegnie zmianie. Wzdłuż granicy pasa drogowego na fragmentach rosną drzewa i zakrzaczenia. Nie przewiduje się usunięć drzew. Do nieruchomości zlokalizowanych przy drogach istnieją zjazdy, niektóre utwardzone różnymi materiałami, wykonane przez właścicieli przyległych posesji. Odwodnienie jezdni drogi odbywa się za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na istniejące pobocza gruntowe. Obecne parametry drogi: pas drogowy o szerokości od 5 m do 16 m, jezdnia o szerokości 3,5 – 5,0m nawierzchnia – utwardzona Założenia projektowe: - przekrój dla klasy dróg lokalnych – L, - szerokość jezdni– 5-3,5 m, - spadek poprzeczny jezdni – jednostronny, daszkowy – 2%, - długość projektowanego odcinka drogi – 1 863 mb, Zaprojektowano jedną jezdnię o jednym pasie ruchu, przeznaczonym do ruchu w obu kierunkach przekrój 1x1 o szer. 3,5m - podstawa prawna Ustawa o drogach art. 14 ust. 3, art. 15 ust.5, art. 37 ust. 1 pkt 4, art. 126 ust. 1 (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zmianami). Powierzchnia zajmowanego terenu, oraz forma użytkowania drogi nie ulegnie zmianie podczas budowy i dalszej eksploatacji. Zakresem przebudowy objęto: droga od km 0+000 do km 0+685; dł. odc. 685mb, szer. 3,5m, od km 0+000 do km 0+685; dł. odc. 658mb, szer. 3,5m, od km 0+000 do km 0+685; dł. odc. 520mb, szer. 3,5m: - wykonanie warstwy podbudowy z kamienia łamanego twardego 0/31,5mm gr. 20 cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem, - oczyszczenie podbudowy z kamienia, - ułożenie masy – beton asfaltowy AC11W (wiążąca) gr. 4 cm, - ułożenie masy – beton asfaltowy AC8W (ścieralna) gr. 3 cm, - utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym gr. 10 cm. Mijanka (wymiar mijanki 1,5*20m): odc. 685mb, strona lewa km 0+430 odc. 658mb, strona lewa km 0+340 odc. 520mb, strona lewa km 0+294 - wykonanie warstwy podbudowy z kamienia łamanego twardego 0/31,5mm gr. 20cm, - oczyszczenie podbudowy z kamienia, - ułożenie masy – beton asfaltowy AC8W (wiążąca) gr. 4 cm, - ułożenie masy – beton asfaltowy AC11W (ścieralna) gr. 3 cm, Peron przystankowy - 1 szt. (lokalizacja km 0+294): Założenia projektowe: • szerokość peronu - 1,5 m • długość peronu - 4 m • spadek poprzeczny jednostronny - 2 % Odwodnienie Zaprojektowano odwodnienie przy pomocy spadków poprzecznych nawierzchni jezdni na pobocze gruntowe. Pozostały zakres prac w ramach projektu: 1) liczba przebudowanych skrzyżowań - 2szt., 2) zadanie obejmuje dodatkowe rozwiązania polegające na: - Zadanie obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu, - Zadanie obejmuje budowę oznakowania aktywnego na przejściu dla pieszych, 3) liczba przejść dla pieszych uwzględniających rozwiązania spełniające wymagania określone w wytycznych w stosunku do klasy oświetlenia i zasady doboru rozwiązania oświetleniowego – 2 szt. 4) w projekcie zastosowano następujące rozwiązania w zakresie zarządzania prędkością: - znak B-33, - środki uspokojenia ruchu w obrębie skrzyżowań - skrzyżowanie wyniesione. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ, w Szczegółowej specyfikacji technicznej stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ, w przedmiarze robót stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ oraz w Projekcie stałej organizacji ruchu stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ. 5. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do: 1) wszelkich robót przygotowawczych, w tym robót porządkowych, organizacji i utrzymania placu budowy, dostawy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy niezbędnych mediów, w tym: energii elektrycznej, wody, itp. oraz ponoszenia kosztów ich zużycia, 2) oznakowania terenu budowy, m.in. umieszczenie tablicy informacyjnej wynikającej z ustawy Prawo budowlane, oraz 2 szt. tablic informacyjnych o dofinansowaniu projektu zawierającej treść uzgodnioną z Zamawiającym, 3) poniesienia wszystkich kosztów badań, ekspertyz i opinii koniecznych do oceny jakości robót oraz prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 4) poniesienia kosztów związanych z odbiorami wykonanych robót, 5) poniesienia kosztów wywozu nadmiaru ziemi w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego, 6) wykonania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót przed wejściem na plac budowy wraz z uzyskaniem zatwierdzenia organizacji ruchu od właściwego organu zarządzającego ruchem, 7) w przypadku uszkodzenia urządzeń bądź ich części (m. in. sieci wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, elektrotechnicznej, urządzeń melioracyjnych oraz dróg gminnych) w toku realizacji przedmiotu zamówienia – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, 8) pokrycia kosztów ewentualnych odszkodowań za wejście na grunty i zniszczenie plonów, 9) pokrycia ewentualnych kosztów demontażu, montażu bądź naprawy ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu, 10) pokrycie kosztów odtworzenia nawierzchni dróg, 11) wykonania badań, prób i itp., jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających, 12) zapewnienia i pokrycia kosztów obsługi geodezyjnej obejmującej wytyczenie oraz wyznaczenie granicy pasa drogowego przed rozpoczęciem robót a także bieżącą inwentaryzację powykonawczą, 13) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku, 14) zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 15) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 16) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego. 

II.4) Główny kod CPV: 45233120-6 
Dodatkowe kody CPV: 
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów: 
19.12.2019 r. - 30.10.2020 r. 
SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY 
V.1) DATA ZMIANY UMOWY: 
17/09/2020 
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN: 
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp: 
udzielenie dotychczasowemu Wykonawcy dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym 
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE: 
W trakcie realizacji prac budowlanych, na wniosek obu stron umowy, ustalono konieczność wykonania prac dodatkowych, których nie przewidywał projekt budowlany i organizacja ruchu. Są to: 1)Wykonanie dodatkowego odcinka o długości 262 mb w tym: -roboty pomiarowe -roboty ziemne -wykonanie warstwy podbudowy z materiału inwestora -wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem -wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem -wykonanie poboczy gr 10cm -inwentaryzację geodezyjną 2)Ustawienie dodatkowego oznakowania: -znak aktywny B-20 -2 szt -montaż 5 znaków pionowych -montaż 4 słupków do znaków -malowanie linii farbą chlorokauczukową w ilości 6,93 m2 3)Wykonanie dodatkowego odwodnienia: -demontaż przepustu z rur betonowych dł. 10 mb -wykonanie dwóch przepustów pod drogą i przedłużenie przepustu pod skrzyżowaniem z w rur PP o łącznej długości 18 mb -montaż 4 ścianek czołowych na przepustach średnicy fi 300 mm -przedłużenie przepustu z rur PP średnicy 40cm o długość 2,5 mb -oczyszczenie 240 mb rowów z namułu Dla osiągnięcia oczekiwanych efektów przez Zamawiającego konieczne jest wykonanie ww. robót dodatkowych, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego. 
V.4) INFORMACJE DODATKOWE: 
Konsekwencją wykonania zgłaszanych robót będzie zrealizowanie zamierzenia podstawowego zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego oraz uzyskanie właściwych wartości technicznych robót. Koszt robót dodatkowych ustalono na podstawie wyceny Wykonawcy potwierdzonej zleconym kosztorysem robót dodatkowych w wysokości 82 237,92 zł netto tj. 101.152,64 zł brutto. Termin zakończenia robót pozostaje bez zmian – zgodnie z umową podstawową. 
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